

KULTURSCHULEN

Zertifizierung – Zeit-/Terminplan

- Entwurf eines Kriterienkatalogs mit der Einladung zu Q9 an die Schulen verschicken
- Erörterung bei Q9 (21. September 2010)
danach „Durchspielen“ des Ist-Standes an den Schulen und bis {DATUM} Rückmeldung an das Projektbüro
- Gespräch mit den fünf für die jeweilige Schule zuständigen Dezenten und dem Team des Projektbüros: 03. November 2010
- Ausschreiben der Zertifizierung durch das HKM am 01. Februar 2011
- bis Mitte März 2011: Beschlüsse der Gesamtkonferenzen der Schulen
- Anfang Mai 2011: Zertifizierungsanträge gehen an SSÄ und Projektbüro
- Auswahlverfahren durch SSÄ und Projektbüro im Zeitraum Mitte bis Ende Mai 2011 [Konferenz durch Projektbüro vorbereiten]
- 16. bis 18. Juni (Q12): Übergabe der Zertifikate